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1706/19ИАС -
Проект благоустройства территории  по ул. Новоселовская, 18

Краснопахаревского сельского поселения Городищенского
района Волгоградской области

с. Красный пахарь
Городищенского муниципального
района Волгоградской области

Календарный план выполнения работ ВолгГТУ ИАГР

п 14

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Срок реализации проекта 

Зключение договоров на приобретение материалов и выполнение строительно-

монтажных работ
февраль-март 

Формирование разметки территории согласно проектного генерального плана, 

работа с освещением территории

Укладка дорожно-тропиночной сети. Установка ограждения

Монтаж оборудования и установка малых архитектурных форм

Озеленение территории

Формирование спортивной площадки 
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июль-август 

март-май, сентябрь-
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1 год
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